

# スケジュール①

# 参考資料 1

|                            |                              | H18/4月                           | 5月                 | 6月 | 7月                     | 8月                     | 9月                                       | 10月                      | 11月                             | 12月                  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 学<br>内<br>合<br>意<br>形<br>成 | 学長・役員等                       | 事業説明<br>(館長・参与・<br>課長)           |                    |    | 学長が教授<br>会で事業開<br>始を宣言 |                        |                                          |                          |                                 |                      |
|                            | 教育研究評議会                      | PT設置報告 以降ほぼ毎回の教育研究評議会で進捗報告及び協力依頼 |                    |    |                        |                        |                                          |                          |                                 |                      |
|                            | 学術情報基盤PT                     | 設置<br>第1回会議                      | 第2回PT会<br>議        |    |                        |                        |                                          |                          |                                 | 第3回PT会議              |
|                            | 図書館運営委員会                     | 意見交換 計4回                         |                    |    |                        |                        |                                          |                          |                                 |                      |
|                            | 情報推進室会議                      | 意見交換 計6回                         |                    |    |                        |                        |                                          |                          |                                 |                      |
|                            | 運用指針等                        |                                  |                    |    |                        |                        |                                          | 検討開始                     |                                 | PTで承認                |
|                            | 学内広報                         |                                  |                    |    | OchaMail               | OchaMail               | 第1回学内<br>著作権研<br>修会<br>OchaMail          | 教授会パン<br>フレット配布          | 第2回学内<br>著作権研修<br>会<br>OchaMail |                      |
| 図書・情報課                     | 総取組宣言 ほぼ毎回の課内連絡会で進捗報告 課内プレゼン |                                  |                    |    |                        |                        |                                          |                          |                                 |                      |
| シ<br>ス<br>テ<br>ム           | Dspace指南                     |                                  | Dspaceテス<br>トサーバ設置 |    |                        | 運用編<br>(NII小山氏)        |                                          | 構築編<br>(江別市鈴木氏)          |                                 |                      |
|                            | 構築                           |                                  |                    |    |                        |                        |                                          | 自カインス<br>ツール開始、<br>ブログ開設 | 自カインス<br>ツール完了                  |                      |
| コンテンツ                      |                              | 全教員に照<br>会                       | 学内営業開始             |    |                        |                        | テストサーバへのコンテンツ搭載                          |                          |                                 |                      |
| そ<br>の<br>他                | NII-CSI                      |                                  | 応募                 |    | 採択                     |                        |                                          |                          |                                 |                      |
|                            | 名称・キャラクタ等                    |                                  |                    |    |                        |                        |                                          | 課内コンペ                    |                                 | 名称等PTで承認、<br>キャラクタ発注 |
|                            | 担当者研修                        |                                  |                    |    | NII学術ポ<br>ータル研修受<br>講  | リポジトリ<br>チーム第1回<br>打合せ | 先行3大学<br>修行(千葉<br>大学・広島<br>大学・北海<br>道大学) |                          | 第1回DRF<br>ワークショップ<br>参加         |                      |

|          |           | H19/1月                      | 2月              | 3月         | 4月                              | 5月          | 6月           | 7月 |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|-------------|--------------|----|
| 学内学内合意形成 | 学長・役員等    | 役員・経営協議会委員との広報に関する懇談会にて資料配布 |                 |            |                                 |             |              |    |
|          | 教育研究評議会   | ほぼ毎回の教育研究評議会で進捗報告及び協力依頼     |                 |            |                                 |             |              |    |
|          | 運用指針等     |                             |                 | 教育研究評議会で承認 |                                 |             |              |    |
|          | 学内広報      |                             |                 |            | 大学トップページへ正式公開お知らせ掲載とTeaPotバナー設置 | OchaMail    | OchaMail     |    |
|          | 図書・情報課    | ほぼ毎回の課内連絡会で進捗報告             |                 |            |                                 |             |              |    |
| システム     | DSpace指南  | 構築編<br>(江別市鈴木氏)             |                 |            |                                 |             |              |    |
|          | 構築        | サーバ設定完了                     |                 | 試験公開       | 正式公開                            | OAIデータプロバイダ | Junii+ハーベスト  |    |
| コンテンツ    |           | 学内営業<br>本番サーバへのコンテンツ搭載      |                 |            |                                 |             |              |    |
| その他      | NII-CSI   |                             |                 | グッドプラクティス  |                                 |             | CSI委託事業報告交流会 |    |
|          | 名称・キャラクタ等 |                             | キャラクタ決定         |            |                                 |             |              |    |
|          | 担当者研修     |                             | 第2回DRFワークショップ参加 |            |                                 |             |              |    |

# システム構成

## ハードウェア

CPU: Xeon 3GHz

メモリ: 4GByte

ハードディスク: 150GByte × 5本 (RAID 5構成)  
利用できるサイズ 600GByte

## ソフトウェア

OS: Linux (Ubuntu)

リポジトリシステム: DSpace 1.4.2