

スケジュール①

参考資料 1

		H18/4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
学 内 合 意 形 成	学長・役員等	事業説明 (館長・参与・ 課長)			学長が教授 会で事業開 始を宣言						
	教育研究評議会	PT設置報告 以降ほぼ毎回の教育研究評議会で進捗報告及び協力依頼									
	学術情報基盤PT	設置 第1回会議	第2回PT会 議							第3回PT会議	
	図書館運営委員会		意見交換 計4回								
	情報推進室会議		意見交換 計6回								
	運用指針等							検討開始		PTで承認	
	学内広報				OchaMail	OchaMail	第1回学内 著作権研 修会 OchaMail	教授会パン フレット配布	第2回学内 著作権研修 会 OchaMail		
図書・情報課	総取組宣言	ほぼ毎回の課内連絡会で進捗報告				課内プレゼン					
シ ス テ ム	Dspace指南		Dspaceテス トサーバ設置			運用編 (NII小山氏)		構築編 (江別市鈴木氏)			
	構築						自カイン ストール開始、 ブログ開設	自カイン ストール完了			
コンテンツ		全教員に照 会	学内営業開始				テストサーバへのコンテンツ搭載				
そ の 他	NII-CSI		応募		採択						
	名称・キャラクタ等							課内コンペ		名称等PTで承認、 キャラクタ発注	
	担当者研修				NII学術ポ ータル研修受 講	リポジトリ チーム第1回 打合せ	先行3大学 修行(千葉 大学・広島 大学・北海 道大学)		第1回DRF ワークショップ 参加		

		H19/1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
学内学内合意形成	学長・役員等	役員・経営協議会委員との広報に関する懇談会にて資料配布						
	教育研究評議会	ほぼ毎回の教育研究評議会で進捗報告及び協力依頼						
	運用指針等			教育研究評議会で承認				
	学内広報				大学トップページへ正式公開お知らせ掲載とTeaPotバナー設置	OchaMail	OchaMail	
	図書・情報課	ほぼ毎回の課内連絡会で進捗報告						
システム	DSpace指南	構築編 (江別市鈴木氏)						
	構築	サーバ設定完了		試験公開	正式公開	OAIデータプロバイダ	Junii+ハーベスト	
コンテンツ		学内営業 本番サーバへのコンテンツ搭載						
その他	NII-CSI			グッドプラクティス			CSI委託事業報告交流会	
	名称・キャラクタ等		キャラクタ決定					
	担当者研修		第2回DRFワークショップ参加					

システム構成

ハードウェア

CPU: Xeon 3GHz

メモリ: 4GByte

ハードディスク: 150GByte × 5本 (RAID 5構成)
利用できるサイズ 600GByte

ソフトウェア

OS: Linux (Ubuntu)

リポジトリシステム: DSpace 1.4.2